

**MONITORAGGIO INTERVENTI PRIGA AL 15/11/2024**

**Linea a - Rafforzamento organico e delle competenze del personale**

	<b>Titolo Intervento / progetto</b>	<b>Descrizione intervento/progetto</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Soggetto Destinataro</b>	<b>Stato di attuazione (descrizione)</b>	<b>Eventi significativi</b>	<b>Atti di riferimento</b>
1	<b>Rafforzamento organico</b> delle Strutture di coordinamento dell'attuazione dei Programmi	Inserimento Risorse Umane per la gestione delle attività di competenza degli uffici preposti all'attuazione del PR (ROS)  Training On The Job per le nuove risorse inserite nel contesto regionale	AdG – DG 14 Risorse Umane	A.D.G. ROS	<b>la Regione</b> ha aderito alla Manifestazione di interesse per partecipare al <b>Concorso nazionale previsto e finanziato dal PN CAP COE</b> allo scopo di <b>rafforzare significativamente, in termini di risorse umane dedicate e competenti, gli Uffici regionali</b> che sono investiti delle diverse funzioni relative alla programmazione comunitaria regionale.	Partecipazione dell'Adg e dello staff PRigA al gruppo di lavoro del Cap Coe per individuare criteri di assegnazione risorse	Il DPCM del 23 luglio 2024 assegna <b>alla Regione Campania 66 unità</b> di personale, mentre ai Comuni della Campania <b>443</b> .  Pubblicato Bando di Concorso del Dipartimento politiche coesione il 8/10/2024
2	<b>Rafforzamento delle Competenze</b> delle risorse umane coinvolte nell'attuazione dei Programmi	Formazione del personale del PR su tematiche varie, tra cui: cultura digitale, funzionamento degli applicativi regionali, Si.Ge.Co.e Manuali; procedure di evidenza pubblica, trasparenza e prevenzione della corruzione, ecc.	AdG FESR		Avviato ciclo di incontri di confronto formativo sui temi della corretta gestione finanziaria e contabile del PR FESR 2021-2027, a cura della AdG FESR  Avviato lavoro di predisposizione con DG 14 di programma formativo per il personale impegnato su PR FESR 21-27		Piano performance 2024

**Linea b - Standard e semplificazione di processi, procedure e atti**

	<b>Titolo Intervento / progetto</b>	<b>Descrizione intervento/progetto</b>	<b>Soggetto attuatore</b>	<b>Soggetto o Destinatario</b>	<b>Stato di attuazione (descrizione)</b>	<b>Eventi significativi</b>	<b>Atti di riferimento</b>
3	Rafforzamento della <b>capacità di governo dei tempi di attuazione dei Programmi</b>	<b>Formulazione già in fase di programmazione attuativa di previsioni sui tempi di attuazione</b> delle "milestones procedurali" e verifica in itinere del rispetto di tali previsioni (percorsi periodici di "autovalutazione" con i responsabili dell'attuazione).	PU, ADG, ROS,	PU, ADG	Realizzazione sedute periodiche di autovalutazione con i ROS durante le quali viene verificato il rispetto dei tempi previsti, si analizzano le procedure maggiormente critiche e si individuano le possibili soluzioni.  Avviate attività per la individuazione di opportuni adeguamenti dei processi e dell'applicativo SURF	Realizzazione di sessioni semestrali di autovalutazione, giugno 2024 e Novembre 2024 autovalutazione con i ROS  In produzione da giugno 2024 primi aggiornamenti all'applicativo	
4	<b>Rafforzamento</b> delle capacità attuative sul tema dei <b>controlli di primo livello</b>	Supporto specialistico in materia di <b>controlli di primo livello</b>	ADG	ADG	Contrattualizzato il RTI che realizzerà il supporto specialistico all'Ufficio dedicato a tale attività con le risorse dell'Asse 6 del PR FESR2021-27.		RTI individuato con procedura n. 3608/AQ/2023 Lotto 2  Contratto rep. 14806/2024
5	Implementazione delle <b>Opzioni di Semplificazione dei costi</b>	<b>Applicazione OCS</b> laddove possibile previo lavoro di analisi e studio della metodologia da utilizzare. Previsione di task force regionali per materia per lo studio e l'applicabilità delle OCS.	ADG	DG	Implementazione della task force dedicata al fine di supportare l'applicazione delle OCS laddove possibile;	<b>Metodologie ad oggi in uso, adottate o sviluppate dall'AdG:</b> • Tabelle standard di costi unitari (TSCU) spese del personale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e Metodologia costi standard per operazione interamente appaltate con costo totale inferiore a 200.000 euro,	<b>DD AdG FESR n.43/24 e n. 40/24</b>

						approvate con <b>Decreto Dirigenziale</b>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------	--

**Linea c - Rafforzamento strumenti trasversali**

	Titolo Intervento / progetto	Descrizione intervento/progetto	Soggetto attuatore	Soggetto Destinatario	Stato di attuazione (descrizione)	Eventi significativi	Atti di riferimento
6	Interventi sulla <b>transizione digitale dei processi di gestione dei Programmi</b>	<b>Evoluzioni dell'applicativo regionale di monitoraggio</b> dei Fondi e degli <b>altri applicativi regionali</b> ; accrescimento del livello di <b>interoperabilità</b> dei sistemi informativi "interni" alla regione.	AdG, USTD	DG	Presentazione modulo Business intelligence. Avviate interlocuzioni tra Uffici competenti per l'individuazione dei bisogni di adeguamento degli applicativi	In produzione da giugno 2024 primi aggiornamenti all'applicativo	
7	Sostegno all'attività di Monitoraggio fondi: <b>Task Force</b>	Affiancamento ai beneficiari anche nell'ambito del sistema informativo S.U.R.F.	ADG	BF	Task force istituita per la chiusura del POR FESR 2014-20	Attività di supporto conclusa nel primo semestre 2024	
8	Miglioramento della qualità dei dati di monitoraggio dell'attuazione dei Programmi	Definizione e implementazione di metodi, procedure e strumenti finalizzati al miglioramento della qualità del dato di.	AdG	Strutture regionali	La Regione ha aderito all'Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5- Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la PA Lotto sud. Il Servizio è stato contrattualizzato e in corso di attuazione.	Ammissione a finanziamento a valere sul PN Cap Coe	Decreto AdG Cap Coe n. 10/2024 Contratto rep. N. 630/2024

9	Rafforzamento della trasparenza e prevenzione della corruzione	Sviluppo, implementazione degli strumenti e metodologie per l'utilizzo dei fondi comunitari	AdG	RPCT	In corso le attività propedeutiche all'affidamento alla Fondazione IFEL Campania, società in house della Regione	Ammissione a finanziamento a valere su PN Cap Coe;	Decreto AdG Cap Coe n. 17/2024
---	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------

#### Linea d - Iniziative di partenariato e knowledge sharing

	Titolo Intervento / progetto	Descrizione intervento/progetto	Soggetto attuatore	Soggetto Destinatario	Stato di attuazione (descrizione)	Eventi significativi	Atti di riferimento
10	Qualificazione del Partenariato economico e sociale (PES)	Interventi di qualificazione, rafforzamento e capacitazione del PES anche mediante supporto finalizzato ad una migliore conoscenza degli orientamenti e del funzionamento della Politica di Coesione.	AdG	PES	Sono stati approvati i progetti di rafforzamento della capacità dei membri del <b>Partenariato Economico e Sociale</b> presentati da alcuni componenti del PES al fine di intensificare la loro partecipazione al programma FESR.		DD AdG n.25/2024

### Linea e - Altre iniziative di rafforzamento

	Titolo Intervento / progetto	Descrizione intervento/progetto	Sogget tto attuato re	Sogget to Destinatario	Stato di attuazione  (descrizione)	Eventi significativi	Atti di riferimento
11	Sostegno ai Beneficiari per la fase di progettazione	Sostegno della Regione ai Beneficiari / Soggetti Attuatori per la fase di Progettazione, attraverso la messa a disposizione a questi soggetti della progettazione esecutiva (definizione e Stipula degli Accordi Quadro di Progettazione).	UGO	EELL, ALTRI BF	Gli AQP aggiudicati e contrattualizzati o in corso di contrattualizzazione riguardano: <b>Infrastrutture di trasporto; Ammodernamento tecnologico degli STIR; Infrastrutture ambientali; Opere di interesse pubblico e sociale attinenti all'edilizia, scolastica, direzionale, culturale, nonché per la riqualificazione del territorio.</b>		

12	Azioni di Capacity Building. Miglioramento della governance e rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti in settori strategici	<p>Sostegno al miglioramento della governance e della capacità amm. dei soggetti coinvolti nei settori:</p> <p>Ciclo integrato acque</p> <p>Economia circolare</p> <p>Strategie territoriale</p> <p>Strategie aree interne</p>	ADG	DG COMPET ENTI PER MATERI A	La Giunta regionale ha deliberato la programmazione di risorse a valere sugli Assi 2 “Energia, ambiente e sostenibilità” e 5 “Sviluppo territoriale integrato”		<p>DGR nn. 23/2023 e 31/2023</p> <p>DD nn. 302/2023 e 303/2023 ammessi a finanziamento gli interventi relativi alle azioni 2.5CB, 2.6CB e 5.1CB e 5.2CB poi affidati alla Fondazione in house IFEL Campania.</p>
13	Azioni di Capacity Building. Miglioramento della governance e rafforzamento della capacità amministrativa dei	Edilizia scolastica			In corso le attività propedeutiche all’ affidamento alla Fondazione IFEL Campania, società in house della Regione	Ammissione a finanziamento a valere su PN Cap Coe;	DD AdG PN Cap Coe n. 17/2024

	soggetti coinvolti in settori strategici						
14	Attività di Assistenza tecnica	Interventi per la gestione del programma funzionale al rafforzamento dei soggetti coinvolti	AdG	AdG, AdC, ROS	Le Assistenze tecniche generaliste e specialiste sono pienamente operative. Sono state affidate la prima alla società in house Fondazione Ifel Campania e la seconda al RTI Meridiana Italia; ICTLab PA S.r.l.; SPIN.		DGR n. 31/2023 Contratto rep. N. 14754/2024
15	Interventi nel campo della Comunicazione	Interventi che riguardano la comunicazione, l'informazione e la sorveglianza del Programma	AdG	BF	Approvata la Strategia di Comunicazione del PR Campania Fesr 2021-2027  Convenzione con la società in house "Sviluppo Campania".  Piano della Comunicazione in corso di attuazione		Decreto Dirigenziale n. 216 del 07/08/2023  Piano della comunicazione DD n.30 del 20/02/24.
16	Rafforzamento nell'attuazione	Azione finalizzata all'attuazione delle prescrizioni introdotte dal DNSH e dal climate proofing	AdG	ROS, BF	In corso le attività propedeutiche all'affidamento alla Fondazione IFEL Campania, società in house della Regione	Ammissione a finanziamento a valere su PN Cap Coe;	DD AdG PN Cap Coe 19/2024
17	Rafforzamento della capacità di attuazione delle strategie territoriali	Definizione e implementazione di metodi, procedure e strumenti finalizzati al rafforzamento dei Beneficiari	ADG	AdG, AdC, Unità controlli	In corso le attività propedeutiche all'affidamento alla Fondazione IFEL Campania, società in house della Regione	Ammissione a finanziamento a valere su PN Cap Coe;	DD AdG PN Cap Coe 12/2024

		delle strategie territoriali (città polo, masterplan, aree interne.		, ROS, BF			
--	--	---------------------------------------------------------------------	--	-----------	--	--	--



