Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: _____ **INTERVENTO:** _____ **CUP:** _____

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno x												Anno x+1												Anno x+2												Anno x+3												Anno x+4											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica																																																																		
3	Approvazione del progetto esecutivo																																																																		
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)																																																																		
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori																																																																		
6	Stipula del contratto																																																																		
7	Esecuzione del contratto																																																																		
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere																																																																		
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera																																																																		
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																																																		
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																																		

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento